

Nyt Sund - Overordnet tidsplan for flytninger 09.03.2023 Version 7

Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Kvt 3 2023			Kvt 4 2023			nov	dec
					maj	jun	jul	aug	sep	okt		
1	?	Flytning af Neurobiologisk Forskning, Anatomi	53 dage	ti 02-05-23	[Bar chart showing duration from May to July]							
2	?	Flytning af Neurobiologisk Forskning, WP 21, stuen	6 dage	ma 07-08-23				[Bar chart in Aug]				
3	?	Flytning af Neurobiologisk Forskning WP 21, 1. sal	2 dage	ma 07-08-23				[Bar chart in Aug]				
4	?	Flytning af Neurobiologisk Forskning WP 25, 2. sal	6 dage	ti 15-08-23				[Bar chart in Aug]				
5	?	Flytning af DaMBIC, WP 21, stuen til OU 41 parterre	2 dage	to 29-06-23		[Bar chart in Jun]						
6	?	Flytning af værksted WP 21, stuen	3 dage	on 23-08-23				[Bar chart in Aug]				
7	?	Flytning af JEE, WP 21, stuen	2 dage	ma 07-08-23				[Bar chart in Aug]				
8	?	Flytning af Biomedicinsk laboratorium	155 dage	ma 07-08-23				[Long bar chart spanning from Aug to Nov]				
9	?	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 25, 3. sal	3 dage	ma 28-08-23				[Bar chart in Aug]				
10	?	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 25, 2. sal	3 dage	on 30-08-23				[Bar chart in Aug]				
11	?	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 21, 1. sal	2 dage	ma 04-09-23				[Bar chart in Sep]				
12	?	Flytning af fælles Kl. 2 lab WP 25, 3. sal	2 dage	on 06-09-23				[Bar chart in Sep]				
13	?	Flytning af Kardiovaskulær og Renal Forskning, WP 21, 3. sal	6 dage	ti 05-09-23				[Bar chart in Sep]				
14	?	Flytning af IMM Institutsekretariatet	1 dag	ti 12-09-23				[Bar chart in Sep]				
15	?	Flytning af Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin	10 dage	on 13-09-23				[Bar chart in Sep]				
16	?	Flytning af Fase IV enheden	1 dag	on 13-09-23				[Bar chart in Sep]				
17	?	Flytning af enheder i WP 9B	6 dage	ma 14-08-23				[Bar chart in Aug]				
18	?	Flytning af Almen Praksis WP 9A	2 dage	ti 22-08-23				[Bar chart in Aug]				
19	?	Flytning af Biobank WP 9 og WP 19	20 dage	ma 15-05-23	[Bar chart in May]							
20	?	Flytning af Retsmedicin, Analyse kemi	67 dage	ma 07-08-23				[Long bar chart spanning from Aug to Nov]				
21	?	Flytning af Retsmedicin, Patologi og Histologi	17 dage	ma 14-08-23				[Bar chart in Aug]				
22	?	Flytning af Retsmedicin, Institutsekretariatet	2 dage	ma 14-08-23				[Bar chart in Aug]				
23	?	Flytning af Ortopædkirurgi, WP 15 stuen	2 dage	ma 02-10-23					[Bar chart in Oct]			
24	?	Flytning af KCB, WP 25, 1. sal	2 dage	on 04-10-23					[Bar chart in Oct]			
25	?	Flytning af Kurt Højlund, WP 21 1.	1 dag	ti 05-09-23				[Bar chart in Sep]				
26	?	Flytning af KMEB, WP 25.1.	2 dage	on 27-09-23					[Bar chart in Sep]			
27	?	Flytning af DCA, WP 25, 1. sal	2 dage	ma 02-10-23					[Bar chart in Oct]			
28	?	Flytning af KI og IRS Fællessekretariat, WP 19 3.+2. sal	1 dag	ma 21-08-23				[Bar chart in Aug]				
29	?	Flytning af Psykiatri WP 21, 1. sal	2 dage	on 09-08-23				[Bar chart in Aug]				
30	?	Flytning af Fakultetssekretariatet, WP 19.3	2 dage	ma 21-08-23				[Bar chart in Aug]				
31	?	Flytning af Inst. for Psykologi	2 dage	on 23-08-23				[Bar chart in Aug]				
32	?	Flytning af It-service WP 15, 1. sal	1 dag	ma 11-09-23				[Bar chart in Sep]				
33	?	Flytning af Audiologi	2 dage	ma 07-08-23				[Bar chart in Aug]				
34	?	Flytning af Snorreson, Klinikbygningen	1 dag	on 02-08-23				[Bar chart in Aug]				
35	?	Kantinen WP flytter, dog sommerlukket uge 27-33	1 dag	ma 04-09-23				[Bar chart in Sep]				
36	?											
37	?											

Fortsætter til maj 2024

Projekt: Tidsplan_nytSUND_Joh
Dato: to 09-03-23

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			