

# Status 10.12.19: Projektplan

- Prioriterede pakker i december:
  - A2: Chef SDU IT
  - B2: Medarbejdersamtaler
  - C1\_1: Særligt kritiske opgaver
  - C1\_2B: Detaljeret opgaveoversigt TO-BE
  
- Forberedelsesaktiviteter til pakker i december
  - A3-8: Rekruttering ledere
  - C1\_3: Fakulteter
  - ~~C1\_5: Partnermodel~~ Rykket til januar
  - C2\_1: Fora
  - C1\_8: Fysik

# Status 10.12.19: Nye pakker efter workshop

- C1\_9: Undervisningslokaler
- C1\_10: Lab-IT / Forsknings-IT
- C2\_3: Systemejerskab

# SPOR A OG B

## Den digitale organisation på SDU

ARBEJDSPAKKER	Måned		nov					dec					jan					feb				mar				Næste milepæl	Ansvarlig
	Uge		48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13							
<b>SPOR A ANSÆTTELSE</b>																											
A2 Chef SDU IT					◆						◆													12.12 Frist.	TBV		
A3-5 Ledere SDU IT		◆																						17.12. Opslag	MNC		
A6-8 Ledere SDU Digital		◆																						17.12 Opslag	MNC		
A9_Udmelding																									TBV		
<b>SPOR B_PERSONALE-LEDELSE</b>																											
B2 Medarbejdersamtaler		◆																						17.1. Samt Slut Ledere			
B3 Placering											◆		◆		◆									17.1. Udfald samtaler	TBV		
B4 Org. forberedelse																									...		

Forbered til godkendelse i T-ledelse

Gennemfør

# SPOR C1 – FAGLIGE OPGAVER

## Den digitale organisation på SDU

ARBEJDSPAKKER	Måned	nov					dec					jan					feb				mar				Næste milepæl	Ansvarlig
	Uge	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13							
<b>SPOR C1: FAGLIGE OPGAVER</b>																										
C1_1 Særligt kritiske opgaver			◆		◆			◆	◆	◆		◆		◆	◆		◆					TBV				
C1_2 Detaljerede opgaver as-is																						...				
C1_2b Detaljerede opgaver to-be				◆																	17.1. Opsaml efter samtaler	RIRO				
C1_3 Fakulteter							◆				◆										8.1.20 TL mød	ANS				
C1_4 Samarbejdsflader																						...				
C1_5 Partnermodel									◆										◆		19.1.20 TL møde	RIRO				
C1_6 Indgange																						...				
C1_7 Campusbyer																						...				
C1_8 Fysik					◆																19.12 TL	RIRO...				
C1_9 Undervisningslokaler																						...				
C1_10 Lab-IT/Forsknings-IT																						...				

Forbered til godkendelse i T-ledelse

Gennemfør

# SPOR C2, C3, C4

## Den digitale organisation på SDU

ARBEJDSPAKKER	Måned	nov				dec				jan				feb				mar				Næste milepæl	Ansvarlig	
	Uge	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
<b>SPOR C2 Governance &amp; tværgående koordination</b>																								
C2_1 Fora																						19.12. TL	TBV	
C2_2 Serviceaftaler																							...	
C2_3 Systemejerskab på tværs af SDU																							...	
C2_4 Økonomimodel																							...	
<b>SPOR C3 CoE</b>																								
C3_1 Konkrete CoE afklares																							21.1. TL drøft opstart	TBV
<b>SPOR C4 Ny Digital Organisation</b>																								
C4_1 Kultur, Plan for nedslag og aktiviteter																								

Forbered til godkendelse i T-ledelse

Gennemfør

# AFTALTE MØDER

## Den digitale organisation på SDU

	Måned		dec					jan					feb				mar				Ansvarlig
	nov	Uge	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
<b>AFTALTE MØDER</b>																					
T-ledelsesmøde	◆	◆	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	TBV
	26/11	3/12	10/12	19/12				8/1	13/1	21/1	28/1	3/2		20/2	25/2	3/3	10/3	18/3	25/3		
Stormøde medarbejdere			◆																		TBV
			11/12																		
Ledelsesmøde	◆	◆	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	TBV
	26/11	3/12	9/12	17/12				10/1	16/1	24/1	31/1	5/2		18/2	25/2	3/3	11/3	17/3	25/3		
Dialogforum	◆	◆	◆					◆	◆	◆			◆	◆			◆		◆		TBV
	25/11	4/12	16/12					7/1	14/1	27/1			11/2	17/2		9/3		27/3			
Ordinært HSU			◆																		Ole S.
			9/12																		
Ordinært TEK SU		◆																			KIP
		4/12																			
Ordinært SAMF SU	◆																				ANS
	26/11																				
Ordinært ASU					◆																MNC
					19/12																

Forbered til godkendelse i T-ledelse

Gennemfør