Overordnet tidsplan for flytning til NYT SUND, ver. 10, 15/08-23

Startdato	dag	Område / farve	Varighed
29-06-2023	ma	Flytning af DaMBIC, WP21, stuen til OU 41 parterre	2 dage

Startdato	dag	Område / farve	Varighed
02-08-2023	ma	Flytning af Snorreson, Klinikbygningen	1 dag
07-08-2023	ma	Flytning af Audiologi, OU 41, kontorer	2 dage
07-08-2023	ma	Flytning af JEE, WP 21, stuen	2 dage
07-08-2023	ma	Flytning af Retsmedicin Analysekemi	67 dage
14-08-2023	ma	Flytning af enheden i WP 9B	6 dage
14-08-2023	ma	Flytning af Retsmedicin, Patologi og Histologi	17 dage
14-08-2023	ma	Flytning af Retsmedicin, Institutsekretariatet	2 dage
21-08-2023	ma	Flytning af Fakultetssertariatet, WP 19, 3+2. sal	2 dage
21-08-2023	ma	Flytning af KI og IRS fældessekretariat, WP 19, 3. sal	1 dag
22-08-2023	ti	Flytning af Almen Praksis WP 9A	2 dage
23-08-2023	on	Flytning af Inst. For Psykologi	2 dage
???????????		Kantinen WP	1 dag

Startdato	dag	Område / farve	Varighed
07-08-2023	ma	Flytning af Retsmedicin Analysekemi	67 dage
30-10-2023	ma	Flytning af Neurobiologisk forskning, Anatomi	53 dage
30-10-2023	ma	Flytning af Biobank WP 9 og WP 19	20 dage
13-11-2023	on	Flytning af Fase IV enheden	1 dag
13-11-2023	on	Flytning af Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin WP 19 + 17	10 dage
27-11-2023	ti	Flytning af Ortopædkirugi, WP 15 stuen	2 dage
27-11-2023	ma	Flytning af Neurobiologisk forskning, WP 21, stuen	6 dage
27-11-2023	ma	Flytning af Neurobiologisk forskning, WP 21, 1. sal	2 dage
27-11-2023	ma	Flytning af Psykiatri, WP 21, 1. sal	2 dage
29-11-2023	on	Flytning af KCB, WP 25, 1. sal	2 dage
04-12-2023	on	Flytning af KMEB, WP 25, 1. sal	2 dage
04-12-2023	ma	Flytning af SDU IT WP 15, 1. sal	1 dag
04-12-2023	ma	Flytning af Neurobiologisk forskning, WP 25, 2. sal	6 dage
05-12-2023	ma	Flytning af DCA, WP 25, 1. sal	2 dage
12-12-2023	ti	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 25, 3. sal	3 dage
12-12-2023	ti	Flytning af IMM Institutsektariatet WP 19 stuen	1 dag
15-12-2023	fr	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 25, 2. sal	3 dage
18-12-2023	ma	Flytning af værksted WP 21, stuen	3 dage
20-12-2023	on	Flytning af Cancer og Inflammationsforskning, WP 21, 1. sal	2 dage
02-01-2024	ti	Flytning af Kardiovaskulær og Renal forskning, WP 21, 3. sal	6 dage
02-01-2024	ti	Flytning af fælles kl. 2 WP 25, 3. sal	2 dage
02-01-2024	ti	Flytning af Kurt Højlund, WP 21, 3. sal	1 dag
22-01-2024	ma	Flytning af Biomedcinsk laboratorium	155 dage