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29-06-2023 ma
Flytning af DaMBIC, WP21, stuen 
til OU 41 parterre 2 dage
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02-08-2023 ma
Flytning af Snorreson, 
Klinikbygningen 1 dag

07-08-2023 ma
Flytning af Audiologi, OU 41, 
kontorer 2 dage

07-08-2023 ma Flytning af JEE, WP 21, stuen 2 dage

07-08-2023 ma
Flytning af Retsmedicin 
Analysekemi 67 dage

14-08-2023 ma Flytning af enheden i WP 9B 6 dage

14-08-2023 ma
Flytning af Retsmedicin, Patologi 
og Histologi 17 dage

14-08-2023 ma
Flytning af Retsmedicin, 
Institutsekretariatet 2 dage

21-08-2023 ma
Flytning af Fakultetssertariatet, WP 
19, 3+2. sal 2 dage

21-08-2023 ma
Flytning af KI og IRS 
fældessekretariat, WP 19, 3. sal 1 dag

22-08-2023 ti Flytning af Almen Praksis WP 9A 2 dage
23-08-2023 on Flytning af Inst. For Psykologi 2 dage
04-09-2023 ma Kantinen WP 1 dag

11-09-2023 ma Flytning af SDU IT WP 15, 1. sal 1 dag
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07-08-2023 ma
Flytning af Retsmedicin 
Analysekemi 67 dage

30-10-2023 ma
Flytning af Neurobiologisk 
forskning, Anatomi 53 dage Flytning har været på pause til, der kom styr på adgang. Genoptages 2. januar.

13-11-2023 on Flytning af Fase IV enheden 1 dag

13-11-2023 on
Flytning af Farmakologi, Farmaci 
og Miljømedicin WP 19 + 17 10 dage Uge 49 og frem: Thermo Fisher flytter særligt udstyr

27-11-2023 ti
Flytning af Ortopædkirugi, WP 15 
stuen 2 dage

27-11-2023 ma
Flytning af Neurobiologisk 
forskning, WP 21, stuen 6 dage

27-11-2023 ma
Flytning af Neurobiologisk 
forskning, WP 21, 1. sal 2 dage

27-11-2023 ma Flytning af Psykiatri, WP 21, 1. sal 2 dage
29-11-2023 on Flytning af KCB, WP 25, 1. sal 2 dage
04-12-2023 on Flytning af KMEB, WP 25, 1. sal 2 dage

04-12-2023 ma
Flytning af Neurobiologisk 
forskning, WP 25, 2. sal 6 dage

05-12-2023 ma Flytning af DCA, WP 25, 1. sal 2 dage

12-12-2023 ti

Flytning af Cancer og 
Inflammationsforskning, WP 25, 3. 
sal 3 dage

12-12-2023 ti
Flytning af IMM Institutsektariatet 
WP 19 stuen 1 dag

15-12-2023 fr

Flytning af Cancer og 
Inflammationsforskning, WP 25, 2. 
sal 3 dage

18-12-2023 ma Flytning af værksted WP 21, stuen 3 dage

20-12-2023 on

Flytning af Cancer og 
Inflammationsforskning, WP 21, 1. 
sal 2 dage

02-01-2024 ti
Flytning af Kardiovaskulær og 
Renal forskning, WP 21, 3. sal 6 dage

02-01-2024 ti
Flytning af fælles kl. 2 WP 25, 3. 
sal 2 dage Flyttet en uge

02-01-2024 ti
Flytning af Kurt Højlund, WP 21, 3. 
sal 1 dag
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04-03-2024 ma
Flytning af Biobank WP 9 og WP 
19 20 dage

04-03-2024 ma
Flytning af Biomedcinsk 
laboratorium 155 dage Forventes afsluttet 1. maj 2025
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