


Spør B


- VIP/DVIP uden opslag i HCM

Projektscope: Fra institut/fakultet opretter ventende ansættelse til SDU HR har modtaget og valideret alle nødvendige data til brug for ansættelsesbevis og løn



Ansættelse uden opslag og genansættelse

FAK-HR/Institut-HR



SDU HR

Forlængelse

FAK-HR/Institut-HR

FAK-HR/Institut-HR skal forlænge medarbejder

Tjekker om medarbejder kan forlænges

Opretter forlængelse

HR modtager notifikation

HR verificer og godkender (eller afviser) forlængelse

Organisering

- Samme projektorganisering som i projektspor A med lidt anderledes bemanning afh. ressourcer:
 - Tværgående projektteam: SDU HR, SDU Digital, ØSS
 - Projektledelse i SDU HR
 - Tovholdere på fakulteter
 - Styregruppe
 - HR-chef, Digitaliseringschef, Fakultetssekretariatschefer, 2 institutledere, Projektledere fra SDU HR
 - Relevante fora
 - Ændringsudvalget (HCM-koordinatorer)
 - Strategisk Forum
 - Projekt- og porteføljeudvalg
 - Der etableres efter behov ad hoc arbejdsgrupper af relevante/nødvendige kompetencer (fx ifm. test)

Tids- og aktivitetsplan

