

| Værktøj til vurdering af kompleksitet (fra Maylor, Turner, & Murray-Webster, 2013) | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Områder med kompleksitet <ul style="list-style-type: none"> • Strukturel kompleksitet (1 – 21) • Sociopolitisk kompleksitet (22 – 32) • Emergent kompleksitet (defineret af forventningerne til stabilitet) | | Er du enig i dette? (J/N) | Forventer du, at denne situation forbliver stabil (dvs. ikke ændres)? (J/N) |
| Strukturel kompleksitet | | | |
| 1 | Formålet med projektet og den værdi projektet skal generere kan formuleres klart | | |
| 2 | Succeskriterier for formålsopfyldelse kan defineres klart | | |
| 3 | Succeskriterier for projektet kan defineres i enighed med kunden/modtageren | | |
| 4 | Teknologien er velkendt for os | | |
| 5 | De kontraktuelle aftaler for projektet er velkendte for os (med leverandører, kunder osv.) | | |
| 6 | Omfanget af projektet kan defineres klart | | |
| 7 | Acceptkriterier for kvalitet kan defineres klart | | |
| 8 | Forskriftsmæssige krav (regulativer osv.) kan defineres klart | | |
| 9 | En klar og dækkende tidsplan kan laves | | |
| 10 | En klar og dækkende ressourceplan kan laves | | |
| 11 | Forsyningskæden er på plads | | |
| 12 | Ansvar for opgaver og leverancer kan defineres | | |
| 13 | Det er muligt at rapportere data om projektet præcist, rettidigt og dækkende | | |
| 14 | Eksisterende administrative værktøjer i organisationen kan understøtte projektet | | |
| 15 | Tilstrækkeligt antal personer med de rette færdigheder er til rådighed | | |
| 16 | Projektlederen har tilstrækkelig kontrol med menneskelige ressourcer (dvs. de rapporterer direkte til projektleder). | | |
| 17 | Nøglepersoner er afsat på fuld tid til projektet | | |
| 18 | Projektet kan gennemføres med personer fra den samme fagdisciplin. | | |
| 19 | Budgettet er tilstrækkeligt for opgaven | | |
| 20 | Budgettet kan anvendes fleksibelt | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| 21 | Arbejdet i projektet vil blive afregnet i en enkelt valuta | | |
| 22 | Arbejdet vil blive udført i homogene omgivelser (et enkelt land/tidszone/sprog) | | |
| 23 | Projektet er uafhængigt af andre projekter | | |
| 24 | Projektet er uafhængigt af daglig drift | | |
| 25 | Det nødvendige tempo er opnåeligt | | |
| 26 | Ressourcer (f.eks. testfaciliteter, udstyr) vil være tilgængelige, når de behøves | | |
| Socio-politisk kompleksitet | | | |
| 27 | Projektet har klart projektejskab der passer til projektets vigtighed | | |
| 28 | Kerneteamet i projektledelsen har bemyndigelse til at træffe beslutninger | | |
| 29 | Business casen for projektet er veldefineret | | |
| 30 | Målsætningen for projektet stemmer overens med organisationens strategi | | |
| 31 | Den øverste ledelse støtter projektet | | |
| 32 | Teammedlemmer er motiverede og fungerer godt som et team | | |
| 33 | Projektleder, projektejer og andre ledere er erfarne i denne form for arbejde | | |
| 34 | Projektet indebærer ingen væsentlige organisatoriske/kulturelle ændringer | | |
| 35 | Projektet er upåvirket af betydelige organisatoriske/kulturelle ændringer | | |
| 36 | De eksterne interessenter (dvs. andre end umiddelbare projektgruppe medlemmer) er på linje med, støttende og engagerede i projektet og har tilstrækkelig tid til arbejdet | | |
| 37 | De eksterne interessenter (dvs. andre end umiddelbare projektgruppe medlemmer) har en realistisk, fælles forståelse af projektets konsekvenser | | |