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Usikkerhedsmatrix excl. milepæle
Projekt: 

	
Type
	
Usikkerhedsfaktor
 (hændelse)

	
 Beskrivelse af konsekvens
(R = risiko, M= mulighed)
	
Sandsynlighed 
( 1 til 5) + 
kort argument
	
Grad ad konsekvens
(1 til 5) + 
kort argument 
	Usikkerheds-
tal
(sandsynlighed * konsekvens)
	Strategi
P

P: Proaktiv
	Strategi
R

R: Reaktiv
	
Ansvarlig

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	


Dato:             Udarbejdet af:  
                                                                                                        

	Typer – Relaterer sig til Projektet (P),Team (T), mikroomgivelser (Mi), makroomgivelser (Ma)
Beskrivelse af konsekvens  – på hvilken måde det påvirker projektet
	

	Sandsynlighed:
1= Forventes ikke at ske
2= Kan ske, men vil sandsynligvis ikke
3= 50% sandsynlighed for at det sker
4= forventes at ske
5= vil ske med stor sandsynlighed
	Konsekvens:
1= Ubetydelig
2= Lille
3= Skadelig
4= Alvorlig
5= Truer projektets eksistens
	Strategier
     Proaktive
· Reducere – undgå eller afbøde/reducere
· Overføre til anden part/dele
· Acceptere, men planlægge tiltag til at reducere den negative effekt 
     Reaktive– tilpasse, gå på kompromis, se bort fra, ignorere
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