[image: ]
Usikkerhedsmatrix milepæle
Projekt: 

	Milepæl
	
Usikkerhedsfaktor
(hændelse)

	
 Beskrivelse af konsekvens
(R = risiko, M= mulighed)
	
Sandsynlighed 
( 1 til 5) + 
kort argument
	
Grad af konsekvens
(1 til 5) + 
kort argument 
	Usikkerheds-tal
(sandsynlighed * konsekvens)
	Strategi
P

P: Proaktiv
	Strategi
R

R: Reaktiv
	
Ansvarlig

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	


Dato:             Udarbejdet af:  

                                                                                                        

	Beskrivelse af konsekvens - på hvilken måde det påvirker projektet
	

	Sandsynlighed:
1= Forventes ikke at ske
2= Kan ske, men vil sandsynligvis ikke
3= 50% sandsynlighed for at det sker
4= forventes at ske
5= vil ske med stor sandsynlighed
	Konsekvens:
1= Ubetydelig
2= Lille
3= Skadelig
4= Alvorlig
5= Truer projektets eksistens
	Strategier
     Proaktive
· Reducere – undgå eller afbøde/reducere
· Overføre til anden part/dele
· Acceptere, men planlægge tiltag til at reducere den negative effekt 
     Reaktive– tilpasse, gå på kompromis, se bort fra, ignorere
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Dato:             Udarbejdet af:                                                                                                                      

Beskrivelse af konsekvens  -   på hvilken måde det påvirker projektet   

Sandsynlighed :   1= Forventes ikke at ske   2= Kan ske, men vil  sandsynligvis ikke   3= 50% sandsynlighed for at det sker   4= forventes at ske   5= vil ske med stor sandsynlighed  Konsekvens:   1= Ubetydelig   2=  Lille   3= Skadelig   4= Alvorlig   5= Truer projektets eksistens  Strategier         Proaktive   •   Reducere  –   undgå eller  afbøde/reducere   •   Overføre til anden part/dele   •   Acceptere, men planlægge tiltag til at reducere den negative effekt          Reaktive –   tilpasse, gå på kompromis, se bort fra, ignorere  

 

