SDUs projektmodel kombineret med Effektbaseret løsningsdesign fra Half Double

SDU
Syddansk Universitet

Ind-gang	Projekt-fase	Idéfase		Godkendelse i Reviewgruppe/Porteføljeudvalg - tilpasning -	Analysefase			Godkendelse i Reviewgruppe/Porteføljeudvalg	Gennemførselsfase / afslutningsfase	Afrapportering til Reviewgruppe/porteføljeudvalg
Sparring med PMO og Enterprise Arkitekt	Formål	Beskrive idé, overordnede mål og rammer			Undersøge og beskrive projektets forudsætninger, risici og interessenter.				Gennemføre og afslutte projektet i praksis.	
	Work-shops	Initiere opstart	Definition af effekter		Løsningsdesign 1	Løsningsdesign 2	Beslutning om opstart		Se: https://sdunet.dk/da/servicesider/it/projektledelse-og-governance/projektmodel	
	Indhold	•Mødes og hilse •Målsætning/formål •Udpege centrale nøgleinteressenter til deltagelse i den første definition af effekter. •Planlægge processen og booke workshops	•Skabe en oversigt over nøgleinteressenter. Herunder vurdering af, hvordan projektet giver mening for dem, som berøres af projektet. (interessentanalyse) •Lægge de første effektkort •Udarbejde rammerne for arbejdet med løsningsdesign •Definere, hvem der skal deltage i projektteamet samt hvilke fageksperter, der bør være tilknyttet •Minipuls 1		•Effektkortlægning med en bredere skare •Detaljeret løsningsdesign •Hovedleverancer og milepælsplan •Risikovurdering •Business case (investeringer, driftsudgifter, gevinster, finansiering) •Minipuls 2	•Oversigt over detaljer for løsningsdesign og omkostninger •Indsamle erfaringer •Justering af plan og indsigt •Foreslå endelig projektorganisering •Udarbejdelse af et charter •Minipuls 3	•Konklusion og præsentation for projektejer og nøgleinteressenter i ledelsen (styregruppe) •Minipuls 4			
	Deltagere	•Projektejer •Projektleder	•Projektejer •Projektleder •1-3 nøglepersoner		•Projektejer •Projektleder •Projektteam •Brugerrepræsentation	•Projektejer •Projektleder •Projektteam •Brugerrepræsentation	•Projektejer •Projektleder •Projektteam •Nøgleinteressenter i ledelsen (styregruppe) •PMO-repræsentant			
Idépitch	Projektdokumenter	Obligatorisk skabelon til: •Idéoplæg Half Double skabeloner: •Skabelon til kortlægning af effektmål (genbesøges i Analysefasen) •Skabelon til Projektets stamdata •Skabelon til Pulstjek •3 x P (hjælpeværktøj)			Obligatoriske skabeloner til: •Projektgrundlag (heri også sammenhænge til forretnings- og digitaliseringsstrategier, grænseflader til andre projekter/programmer, integration til andre systemer) •Businesscase •Statusrapporter Half Double skabeloner: •3 x P •Rytme i nøglehændelser •Skabelon til kortlægning af effektmål				Obligatoriske skabeloner til: •Sikkerhedsgodkendelse af system •Leverandørs Tro og love-erklæring •Databehandler aftale •Systemforvaltningsaftale •Risikovurdering af system •Ændringsanmodninger •Afslutningsrapport Half Double skabeloner: •Effekter med effektmålinger •Rytme i nøglehændelser udbygges •Sprintplan •Risici og back-log	
	Andre dokumenter	Hjælpeskabelon til: •Interessentanalyse (genbesøges i Analysefasen)			Hjælpeskabeloner til: •Interessentanalyse (genbesøges her) •Risikoanalyse •SWOT-Analyse •Effektkortlægningen fra Half Double kan suppleres med elementer fra: Gevinstkortlægningsskabelonen •Udbudsmaterialer og -regler PÅ VEJ: Skabeloner til: Teststrategi/-plan/-risikovurdering				Hjælpeskabeloner til: •Risikolog •Risikooverblik	

Tryk: Grafisk Center, SDU