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Risikooverblik
Denne skabelon er en del af SDU’s projektmodel.
Risikooverblik bruges til at give styregruppen eller andre relevante fora et overblik over risikosituationen undervejs i projektet. Projektets risici overføres fra en risikoanalyse eller fra risikologgen.
Status på projektets risici
	Nr.
	Risikotitel
	Beskrivelse af risiko
	Afhjælpende handlinger
	Ejer
	Status
	S
	K
	Nuv. score
	Tidl. score

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Vægtning af sandsynlighed
	1
	Usandsynligt
	Det anses for næsten udelukket, at en hændelse kan forekomme.

	2
	Mindre sandsynligt
	Det forventes ikke, at der vil komme en hændelse.

	3
	Sandsynligt
	En hændelse vil kunne forekomme. 

	4
	Meget sandsynligt
	Det anses for ret sandsynligt, at en hændelse kan forekomme.

	5
	Forventet
	Det forventes, at der vil komme en hændelse.


Vægtning af konsekvens
	1
	Uvæsentlig
	Ikke nogen særlig påvirkning eller gene.

	2
	Begrænset
	Mindre meromkostninger, ekstra ressourcetræk og justering af planlagte aktiviteter og leverancer.

	3
	Væsentlig
	Væsentlige meromkostninger eller tab, brug for ekstra ressourcer, og medfører revurdering af vigtige aktiviteter og leverancer.

	4
	Alvorlig
	Væsentlige meromkostninger eller tab der er vanskelige at acceptere, brug for ekstra ressourcer, og medfører revurdering af vigtige aktiviteter og leverancer.

	5
	Uacceptabel
	Store meromkostninger eller tab, ikke muligt at skaffe de nødvendige ressourcer, ikke muligt at gennemføre vigtige aktiviteter, og leverancer kan ikke leveres.


Betydning af scoringstallet
	1-4
	Lav
	Afhjælpende eller mitigerende handlinger behøves nok ikke.
· For usandsynlige risici, undtaget hvis konsekvensen er uacceptabel.
· For mindre sandsynlige risici med uvæsentlig eller begrænset konsekvens.
· For sandsynlige eller meget sandsynlige risici med uvæsentlig konsekvens.

	5-16
	Mellem
	Der bør være øget opmærksomhed og afhjælpende handlinger bør sættes i værk.
· For usandsynlige risici med uacceptabel konsekvens.
· For mindre sandsynlige risici med væsentlig, alvorlig eller uacceptabel konsekvens.
· For sandsynlige risici, undtaget med uvæsentlig konsekvens.
· For meget sandsynlige risici med begrænset, væsentlig eller alvorlig konsekvens. 
· For forventede risici med uvæsentlig konsekvens.

	20-25
	Høj
	Væsentlige meromkostninger eller tab, brug for ekstra ressourcer, og medfører revurdering af vigtige aktiviteter og leverancer.
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Risikoprofil
Her kan projektets risici skrives ind med nr. eller antal.
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